

# **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES - FEVEREIRO 2018**

**De 01/02/2018 a 28/02/2018**

**Projeto: Plano de Trabalho ASIN 2018**

## **Sumário Gerencial**

### **1| Metas Propostas**

- **Índice de presença igual ou superior à 70%**
- **Índice de participação das famílias igual ou superior a 50%**
- **Encaminhamentos à rede de proteção**
- **Satisfação dos usuários e família com o serviço oferecido**
- **Valorizar a ação e reflexão sobre valores éticos de cidadania e atividades sócio culturais**
- **100% dos usuários com documentação civil**
- **100% de usuários cadastrados no SIAS e CAD. Único**

### **2| Resultados Alcançados**

- **O serviço executado no período atingiu resultados ampliando o acesso dos direitos da pessoa com deficiência, reduzindo as situações de isolamento social, assim, reduzindo as ocorrências de risco social.**
- **Através das oficinas executadas dentro e fora da instituição, os usuários atendidos atingi cada vez mais a melhora na autonomia e independência, fortalecendo aspectos no desenvolvimento do dia a dia e nos vínculos com a família e a comunidade, tornando a inclusão social, sempre viável para a pessoa com deficiência, considerando a limitação de cada um.**
- **Prestando orientações e fornecendo informações nos atendimentos com os cuidadores e familiares, melhora se as condições através do acesso a bens e serviços públicos.**
- **A reunião com os cuidadores (pais e/ou responsáveis), atingiu resultados no sentido da instituição partilhar com estes, assuntos relevantes a execução das atividades, bem como pactuar compromissos**

para a melhoria do andamento do serviço como o um todo.

### **3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto**

De acordo com as metas estabelecidas no plano de trabalho, segue os impactos das ações nos indicadores:

- Com a listagem de presença dos atendidos nas atividades (dias de atendimento x faltas dos usuários), verificamos um índice de participação satisfatório, considerando o início e organização das atividades, respeitando as escolhas dos usuários. Em algumas oficinas foi necessário a contratação de profissional para condução dos trabalhos.

- A reunião ocorrida no período, teve um índice de participação satisfatório, no entanto não atingimos conforme o previsto pelas metas propostas. Outras atividades direcionadas aos familiares, estão no processo de inscrição .

- No período foram realizadas diversas orientações, acerca dos assuntos relacionados aos atendidos e seus familiares, no entanto não houve solicitação para encaminhamentos na rede de proteção.

- A pesquisa de satisfação ocorrerá no prazo de semestral, conforme plano de trabalho.

- No período ocorreram atividades de expressão social, cultural e de inclusão social na sede da ASIN e em outros locais, conforme cronograma pre estabelecidos.

- De acordo com o banco de dados do prontuário dos usuários, todos possuem documentação civil. Critérios estabelecidos para a inscrição.

- No período de seis meses, os encaminhamentos serão realizados, conforme descrito no plano de trabalho. Ressaltamos que o fluxo de atendimento ainda será definido pela secretaria.

## Indicadores de Projeto

2º Mês | FEV/2018

### 1 – Banco de Dados do prontuário dos usuários

**Descrição:** Através dos atendimentos realizados, verificamos que todos possuem documentação necessária.

**Previsto Mensal:** 100,00%

**Realizado no Mês:** 100,00 (100,00%)

**Observações:** Todos possuem documentação .

### 2 - Dias de atendimento x faltas dos usuários

**Descrição:** As oficinas foram executadas conforme o previsto e a participação dos usuários foi satisfatória, exceto algumas, justificadas devido a contratação de oficineiro e período de inscrição.

**Previsto Mensal:** 70,00%

**Realizado no Mês:** 70,00 (70,00%)

**Observações:** Atingimos o percentual de 70 % de frequência.

### 3 - Número de atividades de expressão social, cultural e de inclusão social

**Descrição:** A atividade ocorreu para os interessados nas atividades, conforme desejo do coletivo , e de acordo com agenda elaborada pela equipe.

**Previsto Mensal:** 100,00 % ( interessados na atividade)

**Realizado no Mês:** 100,00 (100,00%) | Atingiu a Meta

**Observações:** Conforme o interesse e desejo dos atendidos da ASIN na agenda estipulada para esta atividade, todos comparecerão e corresponderão de acordo com o planejado. Não há percentual estabelecido para esta meta.

#### 4 |- Número de encaminhamentos, referência X contra referência

**Descrição:** Em processo de definição do fluxo de atendimento . Será realizado no período de seis meses.

**Previsto Mensal:** 100,00 %

**Realizado no Mês:** 0,00 (0,00%)

**Observações:** Em processo de definição do fluxo de atendimento. Ocorrerá no período de seis meses, conforme plano de trabalho.

#### 5 - Quantidade de encaminhamentos conforme necessidade

**Descrição:** Considerando a necessidade no período, não houve encaminhamento.

**Previsto Mensal:** 0,00

**Realizado no Mês:** 0,00 (0,00%)

**Observações:** Não houve solicitação para encaminhamentos à rede de proteção. No entanto realizado 54 atendimentos atingindo o percentual de 46% da meta estipulada para o projeto, de 120 usuários e suas famílias.

#### 6 - Quantidade de “feedback” recebidos pela família e usuários

**Descrição:** A pesquisa ocorrerá no período semestral, conforme previsto no plano de trabalho.

**Previsto Mensal:** 0,00

**Realizado no Mês:** 0,00 (0,00%)

**Observações:** Ocorrerá semestralmente, conforme previsto no plano de trabalho.

## 7 - Reuniões sócio educativas x Faltas dos familiares

**Descrição:** Participação das famílias nas reuniões sócio educativas. Houve ausência de familiares.

**Previsto Mensal:** 50,00 %

**Realizado no Mês:** 41,00 (41,00%)

**Observações:** Houve participação satisfatória, porém sem atingir a meta prevista.